Tidsplanering G;

Frontend;

Sätta upp frontend med router, pages och komponenter 0.5

Hämta produkter visa i frontend 0.5

Sätta upp en fungerande varukorg som skickar order och info om kunden 2

Admin sida med lägga till/redigera produkter 0.5

Admin hämta ordrar 0.5

Backend;

Sätta upp backend förstå OOP 1.5 Endpoints hämta produkter 0.5 Endpoints lägga till/redigera produkter 1 Endpoints göra en order/hämta ordrar 1

Databas;

Sätta upp databasen med collections 1

Totalt: 9 dagar